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Friedhof, Erweiterung Blumengrab und Erstellung Gemeinschaftsgrab Erdbestattung,
Abrechnung Verpflichtungskredit

Ausgangslage

Am 16. September 2024 bewilligte der Gemeinderat den Verpflichtungskredit von Fr. 8'500.00 fiir die
Projektierung der Erweiterung des Blumengrabs und die Prifung der Erstellung des Gemeinschafts-
grabs Erdbestattung. Anschliessend bewilligte der Grosse Gemeinderat am 30. April 2025 den Ver-
pflichtungskredit in der H6he von Fr. 238'000.00 fir die Erweiterung Blumengrab und Erstellung Ge-
meinschaftsgrab Erdbestattungen. Die Kreditabrechnung mit einer Unterschreitung von Fr. 57'461.92
liegt nun zur Kenntnisnahme vor.

Bauausfiihrung

Die Erweiterung des Blumengrabs und die Erstellung des Gemeinschaftsgrabs flr Erdbestattungen
wurde im Herbst 2025 erstellt. Die neuen Anlagen wurden am 20. November 2025 eingeweiht.

Rechtsgrundlagen

— Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (BSG 170.111); Art. 109
— Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 54 Abs. 2 lit. b

Abrechnung

Kreditgenehmigung

GR Projektkredit vom 16. September 2024

GGR Verpflichtungskredit vom 30. April 2025

Fr. 8'500.00
Fr. 238'000.00

Total Fr. 246’500.00

Arbeitsgattung Kredit bzw. Vergabe| Abrechnung Differenz
KV Abrechnung /

Kredit

Betrage in Fr. inkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST

Landschaftsarchitekt, Pro- 8'500.00 8'500.00 8'324.13 -175.87

jektierung

Blumengrab, Gemein- 192'000.00 189°002.75 156'815.63 -35'184.37

schaftsgrab Sarg, Beschat-

tung (Baume)

Landschaftsarchitekt, Aus- 24'000.00 23'898.30 23'898.32 -101.68

fuhrung

Unvorhergesehenes 22'000.00 0.00 0.00 -22’000.00
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Total inkl. MWST 246'500.00 221'401.05 189'038.08 -57°461.92
Total gemass Fibu-Konto 189'038.08

Begriindung der Minder-/Mehrkosten

Landschaftsarchitekt, Projektierung Minderkosten Fr. 175.87
Das Honorar des Landschaftsarchitekten fur die Projektierung bewegte sich im erwarteten Rahmen.

Blumengrab, Gemeinschaftsgrab Sarg, Beschattung (Bdume) Minderkosten Fr. 35'184.37

In der Ausfiihrung konnten durch verschiedene Optimierungen Einsparungen realisiert werden (z. B.
Verringerung der Pflanzdichte, weniger Leitungen und Schachte). Zudem fuhrten tiefere Kubaturen —
bedingt durch die angewandte Technik (weniger Abtrag der Grasnarbe) sowie durch den guten Un-
tergrund — zu geringeren Abfuhr- und Deponiekosten.

Landschaftsarchitekt, Ausflihrung Minderkosten Fr. 101.68
Das Honorar des Landschaftsarchitekten fur die Ausfiihrung bewegte sich im erwarteten Rahmen.

Unvorhergesehenes Minderkosten Fr. 22°000.00
Die Position Unvorhergesehenes wurde nicht benétigt.

Subventionen oder Beitrage Dritter

Keine.

Stellungnahme Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung gepruft und der Verpflichtungskreditabrech-
nung mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 57'461.92 (-23.3 %) zugestimmt.

Antrag Gemeinderat

Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 189'038.08 und einer Unterschreitung von Fr. 57°461.92 wird zur
Kenntnis genommen (Konto 7710.5040.03).

Beratung

GGR-Prasident Flavio Baumann: Das Eintreten ist vorgegeben. Da es keine Wortmeldungen gibt,
ist die Geschéaftsberatung abgeschlossen.

Kenntnisnahme
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 189'038.08 und einer Unterschreitung von Fr. 57°461.92 wird zur
Kenntnis genommen (Konto 7710.5040.03).
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