

**Sitzung vom 28. Januar 2015 / Geschäft Nr. 3**

**Bericht und Antrag**

**Ausbau Personenunterführung Oberzollikofen; Abrechnung Verpflichtungskredit**

**1. Ausgangslage**

Kreditbeschlüsse

Im Zuge der Bauvorhaben im Perimeter Meielen Nord wurde auch deren Anbindung an die Station RBS Oberzollikofen vorgesehen und geplant. In der Folge erweiterte der RBS zusammen mit dem Bund (BBL) als zweiter Bauherr die Station Oberzollikofen. Zugleich bzw. vorgängig haben die SBB ein drittes Gleis gebaut. In diesem Kontext hat die Gemeinde Zollikofen der Bauherrschaft RBS eine Kostenbeteiligung zugesichert. Es sind dies die Kredite:

- a) an der GR-Sitzung vom 7. März 2011 einen Verpflichtungskredit im Sinne eines Planungskredites von Fr. 10'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 650.564.01
- b) an der GGR-Sitzung vom 27. Juni 2012 einen Verpflichtungskredit im Sinne eines Beitrages an den RBS von Fr. 356'500.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 650.564.01

**2. Rechtsgrundlagen**

- Gemeindeverordnung (BSG 170.111); Art. 109
- Gemeindeverfassung (SSGZ 101.1); Art. 54 Abs. 2 lit. b / Art. 59 Abs.2

**3. Bezug zum Leitbild und anderen wichtigen Planungen**

Das vorliegende Geschäft hat keinen direkten Zusammenhang zum Leitbild. Es läuft dem Leitbild und den zum Leitbild definierten Schwerpunkten aber auch nicht zuwider.

**4. Finanzielle Auswirkungen**

Abrechnungen

Im Bericht und Antrag vom 27. Juni 2012 an den Grossen Gemeinderat wurde folgender Kostenvoranschlag ausgewiesen:

Kostenvoranschlag (±10%) inkl. MwSt.

Lift inkl. Glasschacht	Fr. 195'500.00
Perrondach	Fr. 453'300.00
<u>Reserve (ca. 10%)</u>	<u>Fr. 64'200.00</u>
<b>Total</b>	<b>Fr. 713'000.00</b>
<u>Anteil Gemeinde (1/2)</u>	<u>Fr. 356'500.00</u>

Die Abrechnung des RBS vom 17. Dezember 2013 lautet wie folgt:

Kostenabrechnung

Lift inkl. Glasschacht	Fr. 193'203.35
Perrondach	Fr. 440'809.55
Reserve	Fr. 0.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 634'012.90</b>
<b>Anteil Gemeinde (½)</b>	<b>Fr. 317'005.90</b> (gem. Rechnung vom 31.12.2013)

GR	Verpflichtungskredit (Planung)	vom 7. März 2011	Fr. 10'000.00
GGR	Verpflichtungskredit (Beitrag an RBS)	vom 27. Juni 2012	Fr. 356'500.00
<b>Total</b>			<b>Fr. 366'500.00</b>

<b>Verpflichtungskredit</b>	<b>Kredit bzw. KV gerundet</b>	<b>Vergabe</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz Abrechnung/Kredit bzw. KV</b>
	(inkl. MWST)	(inkl. MWST)	(inkl. MWST)	(inkl. MWST)
Planung	10'000.00	0.00	0.00	- 10'000.00
Beitrag an RBS (Liftanlage)	97'750.00	96'601.40	96'601.40	- 1'148.60
Beitrag an RBS (Perrondach)	226'650.00	220'404.50	220'404.50	- 6'245.50
Beitrag an RBS (Reserve)	32'100.00	0.00	0.00	- 32'100.00
<b>Total inkl. MWST</b>	<b>366'500.00</b>	<b>317'005.90</b>	<b>317'005.90</b>	<b>- 49'494.10</b>
<b>Total gemäss Konto</b>			<b>317'005.90</b>	<b>- 49'494.10</b>

Begründung der Mehr-/Minderkosten zwischen KV und AbrechnungPlanung*Minderkosten Fr. 10'000.00*

Der Planungskredit wurde nicht verwendet, weil der RBS den gesamten Planungsaufwand selber finanziert hat.

Beitrag an RBS (Liftanlage)*Minderkosten Fr. 1'148.60*

Die Minderkosten bewegen sich in einer für solche Projekte üblichen Grössenordnung und werden daher nicht weiter kommentiert.

Beitrag an RBS (Perrondach)*Minderkosten Fr. 6'245.50*

Die Minderkosten bewegen sich in einer für solche Projekte üblichen Grössenordnung und werden daher nicht weiter kommentiert.

Beitrag an RBS (Reserve)*Minderkosten Fr. 32'100.00*

Die Reserveposition musste nicht beansprucht werden.

Beiträge Dritter/Subventionen

Für die Gemeinde Zollikofen ist dieses Projekt beziehungsweise die Kostenbeteiligung nicht subventionsberechtigt.

**5. Stellungnahme der Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung geprüft und für richtig befunden. Es wird beantragt, die vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit zur Kenntnis zu nehmen.

Autor:	Speicherdatum	Pfad, Datei:	Datum, Zeit / User	Version	Seite
Rieder Peter	12.01.2015	g:\00_daten\01_präsidentiales\001_zd\0090_ggr\0093_sitzungen\2015\150128\persone nunterführung ggr.docx	12.01.2015 10:13 / faa	1.8	2 von 3

## 6. Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, zu

### **beschliessen:**

Die Abrechnung Ausbau Personenunterführung Oberzollikofen im Betrage von Fr. 317'005.90, mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 49'494.10 wird zur Kenntnis genommen.

Zollikofen, 5. Januar 2015

GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN

Daniel Bichsel  
Präsident

Roland Gatschet  
Sekretär

Autor:	Speicherdatum	Pfad, Datei:	Datum, Zeit / User	Version	Seite
Rieder Peter	12.01.2015	g:\00_daten\01_präsidentiales\001_zd\0090_ggr\0093_sitzungen\2015\150128\persone nunterführung ggr.docx	12.01.2015 10:13 / faa	1.8	3 von 3